

Руководитель
муниципального проекта
Начальник управления образования

Павлюк С.Г.



(подпись)

Дата 31.08.2022г.

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2022

"Успех каждого ребенка"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
-------	--------	--	------------------------	----------------------

 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения

1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.	-	-
----	---	---	---	---

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.		Основной. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	82,6	70	67,1			80	83,87	
2.		Основной. Количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	человек	450	450	450			Не менее 450	100	
3.		Основной. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на	человек, нарастающи м итогом	0	0	0					Показатели утверждены с 2022 года

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, человек, нарастающим итогом									
4.		Основной. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	человек	8342	1783	3961			Не менее 8342	47,48	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом муниципального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Создана и работает система поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи								
1.1.		<i>Обеспечено участие обучающихся общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</i>	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1.4		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1.5		Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета	-	х-	х-	х	-	-	
1.1.6		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
1.2.		<i>Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети.</i>	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

1.2.2.		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.		Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета	-	х-	х-	х	-	-	
1.2.6.		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
1.3.		<i>В городе Коврове внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</i>	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.3.4.		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.3.5.		Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета	-	х-	х-	х	-	-	
Всего по муниципальному проекту за счет всех источников, в том числе:			-	-	-	-	-	-	Бюджет на 2022 год не предусмотрен
федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	
консолидированный бюджет Владимирской области			-	-	-	-	-	-	
Областной бюджет			-	-	-	-	-	-	
Местный бюджет			-	-	-	-	-	-	
Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета			-	-	-	-	-	-	
внебюджетные источники			-	Х	Х	Х	-	-	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.Р	РРП		Не менее чем 0,1161 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию: на 31.12.2019 – 0,0349 млн. детей; на 31.12.2020 – 0,0531 млн. детей; на 31.12.2021 – 0,0908 млн. детей; на 31.12.2022 – 0,0908 млн. детей; на 31.12.2023 – 0,0956 млн. детей; на 31.12.2024 – 0,1161 млн. детей.	01.01.2019- 31.12.2024	31.12.2024	Запруднова Е.В. заместитель директора Департамента образования ВО	
1.М	РМП		Не менее чем 11559 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию: на 31.12.2019 – 2720 детей; на 31.12.2020 – 5290 детей; на 31.12.2021 – 6120 детей; на 31.12.2022 – 7479 детей; на 31.12.2023 – 9519 детей;	01.01.2019- 31.12.2024	31.12.2024	Лазарева М.И., заместитель начальника - заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	2793 обучающихся в 2019 году; 5860 обучающихся в 2020 году; 8342 обучающихся в 2021 году, с января по август 2022 года 5744 обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках,

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет; РНП – руководитель национального проекта; НС - Наблюдательного Совета по проектному управлению во Владимирской области; ОПО – областной проектный офис; КРП – куратор регионального проекта; РРП – руководитель регионального проекта.

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			на 31.12.2024 – 11559 детей.				реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»
1.1	РРП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2022 года»	-	30.06.2022	Запруднова Е. В., заместитель директора Департамента образования ВО	
1.1.1	РМП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2022 года»	-	30.06.2022	Лазарева М.И., заместитель начальника - заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	По результатам проведенного во II квартале 2022 года мониторинга 3961 обучающийся участвовал в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»
1.2	РРП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале 2022 года»	-	30.09.2022	Запруднова Е. В. заместитель директора Департамента образования ВО	
1.2.1	РМП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале	-	30.09.2022	Лазарева М.И., заместитель	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			2022 года»			начальника - заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	
1.3	РРП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 4 квартале 2022 года»	-	27.12.2022	Запруднова Е. В., заместитель директора Департамента образования ВО	
1.3.1	РМП		Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	Лазарева М.И., заместитель начальника - заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	
2.Р	РРП		Не менее 9,3 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» на 31.12.2019 – не менее 0,8 тыс. детей; на 31.12.2020 – не менее 1,3 тыс. детей; на 31.12.2021 – не менее 4,7тыс. детей;	01.01.2020- 31.12.2024	31.12.2024	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО	

 Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			на 31.12.2022 – не менее 6,0 тыс. детей; на 31.12.2023 – не менее 7,4 тыс. детей; на 31.12.2024 – не менее 9,3 тыс. детей.				
2.М	РМП		Не менее чем 395 обучающихся приняли участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее": 2019 – не менее 100 детей; 2020 – не менее 100 детей; 2021 – не менее 295 детей; 2022 – не менее 295 детей; 2023 – не менее 295 детей; 2024 – не менее 395 детей.	01.01.2020- 31.12.2024	31.12.2024	Лазарева М.И., заместитель начальника заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	450 обучающихся получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
2.1	РРП		Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2022	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО	
2.1.1	РМП		Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2022	Лазарева М.И., заместитель начальника заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	Участие в проекте «Билет в будущее» проводится в соответствии с информационными письмами Департамента образования ВО.

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.2	РРП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2022 года»	-	30.06.2022	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО	
2.2.1.	РМП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2022 года»	-	30.06.2022	Лазарева М.И., заместитель начальника - заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	
2.3.	РРП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале 2022 года»	-	30.09.2022	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО	
2.3.1.	РМП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале 2022 года»	-	30.09.2022	Лазарева М.И., заместитель начальника - заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	
2.4.	РРП		Контрольная точка «Проведен промежуточный	-	27.12.2022	Запруднова Е.В.,	

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			мониторинг реализации результата в 4 квартале 2022 года»			заместитель директора Департамента образования ВО	
2.4.1.	РМП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 4 квартале 2022 года»	-	27.12.2022	Лазарева М.И., заместитель начальника - заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	
2.5.	РРП		Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально - техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2022	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО	
2.5.1.	РМП		Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально - техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2022	Лазарева М.И., заместитель начальника - заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	
2.6.	РРП		Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	Запруднова Е.В., заместитель	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
						директора Департамента образования ВО	
2.6.1.	РМП		Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	Лазарева М.И., заместитель начальника заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	
ЗР	РРП		Во Владимирской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	01..09.2020	31.12.2024	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО	
ЗМ	РМП		В г. Коврове внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	01.09.2020	31.12.2024	методист ИМЦ при управлении образования	С 1 сентября 2020 года в городе Коврове внедрена система персонифицированного дополнительного образования детей, реализуются механизмы целевой модели развития региональной системы

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							дополнительного образования детей
3.1.	РРП		КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	07.07.2022	07.07.2022	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО	
3.1.1.	РМП		КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	07.07.2022	07.07.2022	методист ИМЦ при управлении образования	
3.2.	РРП		Организовано участие в исследовании по тематике документа	07.07.2022	07.07.2022	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО	
3.2.1.	РМП		Организовано участие в исследовании по тематике документа	07.07.2022	07.07.2022	методист ИМЦ при управлении образования	
3.3..	РРП		КТ: Документ разработан	31.12.2022	31.12.2022	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО	
3.3.1.	РМП		КТ: Документ разработан	31.12.2022	31.12.2022	методист ИМЦ при управлении	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
						образования	
3.4.	РРП		Изучены нормативные правовые акты. Предоставлены данные, необходимые для разработки документа на федеральном уровне.	19.11.2022	19.11.2022	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО	
3.4.1.	РМП		Изучены нормативные правовые акты. Предоставлены данные, необходимые для разработки документа на федеральном уровне.	19.11.2022	19.11.2022	методист ИМЦ при управлении образования	
3.5.	РРП		КТ: Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	15.12.2022	15.12.2022	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО	
3.5.1.	РМП		Организация участия представителей города в совещании работников системы дополнительного образования детей. в том числе для распространения лучших практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.	15.12.2022	15.12.2022	методист ИМЦ при управлении образования	
3.6.	РРП		КТ: Проведен мониторинг доступности	31.12.2022	31.12.2022	Запруднова Е.В.,	

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).			заместитель директора Департамента образования ВО	
3.6.1.	РМП		КТ: Участие в мониторинге доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	31.12.2022	31.12.2022	методист ИМЦ при управлении образования	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

