АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

«06» марта 2022 г. № 159

Ковров

О внесении изменений в приказ управления образования администрации города Коврова от 02.02.2022 № 75 «О реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году

В соответствии с распоряжениями Департамента образования Владимирской области от 30.11.2021 № 1229 «О внесении изменений в распоряжение Департамента образования Владимирской области от 25.11.2020 № 1152 «О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в период 2020-2023 годов», в целях реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в приказ управления образования администрации города Коврова от 02.02.2022 № 75 «О реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году», изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации,
начальник управления образования С.А. Арлашина

Приложение
к приказу управления образования
от _____ № _____

Комплекс мер («дорожная карта») по внедрению в 2022 году целевой модели цифровой образовательной среды в рамках муниципального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

№	Наименование мероприятий	Ответственный	Результат	Срок
1.	Определение должностного лица в составе муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, ответственного за внедрение целевой модели ЦОС в муниципальном образовании	Муниципальный координатор	Приказ УО № 550 от 18.12.2020	Декабрь 2020 года
2.	Утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет внедрена цифровая образовательная среда	Муниципальный координатор	Распорядительный акт ДО	30 ноября 2021 года
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в муниципальном образовании	Муниципальный координатор	Распорядительный акт УО	Февраль 2022 года
4.	Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами ГИС «Электронный бюджет»	Муниципальный координатор	Финансовое соглашение	1 февраля 2022 года
5.	Согласование и утверждение документов по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базыобщеобразовательных организаций в целях внедрения цифровой	Муниципальный координатор	Инфраструктурный лист	до 15 февраля 2022 года

	образовательной среды			
6.	Объявление закупок оборудования для внедрения целевой модели ЦОС в 2022 году	Муниципальный координатор, руководитель ОО	Извещения о проведении закупок	15 февраля 2022 года
7.	Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями.	Муниципальный координатор, руководитель ОО	Информационный отчет/аналитическая справка	1 апреля 2022 года 1 июня 2022 года 25 августа 2022 года 30 ноября 2022 года
8.	Внесение в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Муниципальный координатор, руководитель ОО	Ссылка на контракты с сайта https://zakupki.gov.ru	30 июня 2022 года
9.	Закупка, доставка, установка и отладка оборудования для внедрения целевой модели ЦОС в 2022 году	Муниципальный координатор, руководитель ОО	Товарные накладные, акты приемки работ	25 августа 2022 года
10.	Приемка поставленных товаров,выполненных работ, оказанныхуслуг	Муниципальный координатор, руководитель ОО	Реестр накладных	30 сентября 2022 года
11.	Произведение оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Муниципальный координатор	Реестр накладных и реестр ссылок на выполненные и оплаченные контракты с сайта https://zakupki.gov.ru/	25 декабря 2022 года
12.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов в ГИС «Электронный бюджет»	Муниципальный координатор	Отчет по утвержденной форме	25 декабря 2022 года
13.	Отчет о выполнении финансового соглашения с Департаментом образования в ГИС «Электронный бюджет»	Муниципальный координатор	Отчет по утвержденной форме	31 декабря 2022 года