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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

"Современная школа" на 31.01.2024 года
Общий статус реализации

	1. Риски
	2. Показатели
	3. Бюджет
	4. Результаты
	5. Контрольные точки

	
	
	
	
	

	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений


1. Ключевые риски

	№ п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые решения

	1.
	
	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.
	-
	-


2. Сведения о значениях целей и показателей

	№ п/п
	Статус
	Наименование целей и показателей 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Фактичес-кое значе-ние за 
предыдущий год
	Значения по кварталам
	Плановое значение на конец года
	Процент

достижения 
	Комментарий

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	1.
	
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
	%
	30,0
	
	
	
	
	40,0
	
	

	2.
	
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях
	мест
	0
	
	
	
	
	1100
	
	

	3
	
	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам
	%
	30,0
	
	
	
	
	40,0
	
	

	4
	
	Количество услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей
	тыс. услуг
	2,969
	2,989
	
	
	
	3,208
	93%
	


3. Сведения об исполнении бюджета
	№ п/п
	Статус
	Наименование результата муниципального проекта и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечение, млн. рублей
	Исполнение, млн. рублей
	Процент исполнения

(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом муниципального проекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	
	Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1
	
	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей города Коврова повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.1.
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.3.
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.4.
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.5.
	
	Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.6.
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2.
	
	Разработана и внедрена система наставничества педагогических работников
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2.1.
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2.3.
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2.4.
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2.5.
	
	Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	х-
	х-
	х
	-
	-
	

	2.2.6.
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	
	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.
	
	Оказано не менее 2,728 тысяч услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1.
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.2.
	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.3.
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.4.
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.5.
	
	Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.6.
	
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Всего по муниципальному проекту за счет всех источников, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	-
	-
	-
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	-
	-
	-
	

	консолидированный бюджет Владимирской области
	
	
	
	-
	-
	-
	

	Областной бюджет
	
	
	
	-
	-
	-
	

	Местный бюджет
	
	
	
	-
	-
	-
	

	Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

	№ 

п/п
	Уровень контроля

	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия 
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/ прогноз
	
	

	1.Р
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Создано новых мест в общеобразовательных организациях ВО:
31.12.2019 – не менее 550 новых мест в общеобразовательных организациях ВО
31.12.2020 – не менее 1682 новых мест в общеобразовательных организациях ВО
31.12.2021 – не менее 2357 новых мест в общеобразовательных организациях ВО
31.12.2022 – не менее 4557 новых мест в общеобразовательных организациях ВО
31.12.2023 – не менее 5957 новых мест в общеобразовательных организациях ВО
31.12.2024 – не менее 9357 новых мест в общеобразовательных организациях ВО
	01.01.2019-31.12.2024
	31.12.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра  образования и молодежной политики ВО
	

	1.М
	РМП
	
[image: image2]
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования:

31.12.2019 – 0
31.12.2020 – 0
31.12.2021 – 0
31.12.2022 – 0
31.12.2023 – 0
31.12.2024 – не менее 1100 новых мест в общеобразовательных организациях МО

	31.12.2024
	31.12.2024
	Администрация города Коврова
	По состоянию на 31.01.2024:

- Управлением муниципального заказа администрации города Коврова составлена и размещена в единой информационной системе в сфере закупок  документация конкурса с ограниченным участием в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, д. 33/1 для нужд администрации города Коврова. 28.04.2021 с победителем закупки – Обществом с ограниченной ответственностью «Айди партнёр» заключён муниципальный контракт. Из-за невыполнения условий контракта подрядной организацией контракт на выполнение работ с Обществом с ограниченной ответственностью «Айди партнёр» расторгнут 01.04.2022.

15.04.2022 заключен муниципальный контракт на строительство общеобразовательной школы на 1100 № 19 с Обществом с ограниченной ответственностью «Ремстройгарант».
На 31.01.2024 выполнены:
- подготовительные работы -100%;

-земляные работы- 100%;

- перекладка транзитных сетей ГВС и отопления- 100%;

-прокладка сетей водо, тепло и электроснабжения  от точек подключения до границ земельного участка – 100%;

- прокладка наружных сетей водо, электроснабжения и канализации в границах земельного участка – 100%;

- строительство фундаментов – 100%; - строительство стен (подземная часть) – 100%;

- устройство перекрытий и проемов (подземная часть) – 100%; 

-устройство перегородок и входов(подземная часть) – 100%; 

- устройство полов – 100%;

- внутренняя и наружная отделка(подземная часть)  – 70%;

-бассейн:

-строительная часть – 100%;

-отделка – 70%.

- возведение наружных стен (кирпичная кладка надземная часть) – 100%;

-устройство межэтажных перекрытий – 100%;

-монтаж лестниц – 100%;

-устройство проемов – 100%;

-устройство полов (полусухая стяжка) – 100%;

-устройство внутренних не несущих стен и перегородок – 100%;

-устройство входов – 100%;

-устройство шахты лифта и шахты подъемника – 100%;

-устройство окон – 100%;

-устройство оконных откосов – 100%;

-устройство кровли – 100%;

- внутренняя отделка, черновая штукатурка стен (надземная часть) – 95 %;
- внутренняя отделка , базовая и финишная шпатлевка стен(надземная часть) – 70%;

-внутренняя отделка, финишная покраска стен – 70%;

-отделка полов – 95%;

- благоустройство – 50%;

-устройство ИТП – 90%.

Ведутся работы. 
Блок А шпаклевка фасада, прокладка стояков отопления.
Блок Б монтаж системы вентиляции.
Блок В устройство входной группы, бетонирование входа, монтаж системы вентиляции
Блок Г раскладка лагов в кабинете физики, шпаклевка стен.
Блок Д покраска противопожарным составом поверхности ферм большого спорт ала, штукатурка утеплителя фасада.
Блок Е устройство основания под стяжку, подготовка чаши бассейна.
Благоустройство : устройство беговой дорожки в районе блока Б.
Прокладка инженерных сетей за участком школы: Прокладка труб теплотрассы возле домов 84/4 84/6 по ул Еловой.

	1.1.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"
	-
	31.05.2021
	Ремизов А.А., заместитель начальника управления образования
	

	1.2.1
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная
 точка "Оборудование приобретено"
	-
	15.08.2024
	Фадина С.Н., заместитель начальника управления образования
Ремизов А.А., заместитель начальника управления образования
	В настоящее время произведена закупка оборудования не вошедшего в проектно-сметную документацию. Оснащение школы проводилось по приказу Министерства Просвещения РФ № 590 от 23.08.21г. Были закуплены мебель, электронные образовательные ресурсы, технические средства, дидактические и наглядные пособия ( по предметным областям), демонстрнационные пособия (по предметным областям). 
Оснащение школы в соответствии с проектно-сметной документацией будет проводиться на основании заключенного муниципального контракта на строительство общеобразовательной школы на 1100 № 19 с Обществом с ограниченной ответственностью «Ремстройгарант».

	1.3.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная
точка "Строительно-монтажные работы завершены"
	-
	15.08.2024
	Ремизов А.А., заместитель начальника управления образования
	

	1.4.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная
точка "Оборудование установлено и введено в эксплуатацию"
	-
	15.08.2024
	Ремизов А.А., заместитель начальника управления образования
	

	1.5.1
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"
	-
	31.08.2024
	Ремизов А.А., заместитель начальника управления образования
	

	1.6.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"
	-
	01.09.2024
	Ремизов А.А., заместитель начальника управления образования.
	

	1.7.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная
 точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"
	-
	15.08.2024
	Борисова А.В., юрисконсульт управления образования
	

	2Р.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
	31.12.2020
	31.12.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра   образования и молодежной политики ВО
	

	2.1.
	РМП
	
	Контрольная точка “Заключено соглашение о сотрудничестве с Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющего функции координатора региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров и управлением образования администрации города Коврова” 
	31.12.2021
	31.12.2021

	Начальник управления образования

	01.09.2021 г. заключено соглашение о сотрудничестве с Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющего функции координатора региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров и управлением образования администрации города Коврова”.

	2.2.Р
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам:

31.12.2020 – 0

31.12.2021 – 5%

31.12.2022 – 6,8%

31.12.2023 – 8,6%

31.12.2024 – 9,5%
	01.01.2020-31.12.2024
	31.12.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра   образования и молодежной политики ВО
	

	2.2.М
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.

31.12.2020 – 0

31.12.2021 – 9%

31.12.2022 – 20%

31.12.2023 – 30%

31.12.2024 – 40%
	01.01.2020-31.12.2024
	31.12.2024
	Диркач Л.Р., заведующий информационно-методическим центром
	В 2021 году 195 человек (24,7%) повысили уровень профессионального мастерства по  дополнительным профессиональным программам. В 2022 году года обучились на курсах повышения квалификации 650 человек (83%) .
В 2023 года обучились на курсах повышения квалификации 288 человек (36,4%).
С начала 2024 года повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам 19 педагогических работников и управленческих кадров (2,3%).

	2.2.1
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка “Утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра  образования и молодежной политики ВО
	

	2.2.1.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка  “Подготовлены и утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Диркач Л.Р., заведующий информационно-методическим центром
	Подготовлен и утвержден приказ управления образования от 20.12.2023 г. № 763 “О комплектовании групп слушателей курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений города Коврова на базе ГАОУ ДПО ВО ВИРО в 2024 году”

	2.2.2.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка “Утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра   образования и молодежной политики ВО
	

	2.2.2.1
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка  “Подготовлены и утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Диркач Л.Р., заведующий информационно-методическим центром
	

	2.2.3
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка  “Утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	31.12.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра   образования и молодежной политики ВО
	

	2.2.3.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка  “Подготовлены и утверждены документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

	-
	31.12.2024
	Диркач Л.Р., заведующий информационно-методическим центром
	

	2.3.М
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Разработана и внедрена система наставничества педагогических работников


	31.12.2022
	31.12.2024
	Диркач Л.Р., заведующий информационно-методическим центром
	Разработана и внедрена на территории города Коврова система наставничества педагогических работников на муниципальном уровне и на уровне каждой образовательной организации. За всеми молодыми специалистами приказами ОО закреплены наставники. Работает Муниципальная школа становления профессионального мастерства молодого педагога и Муниципальная школа педагога-наставника

Приказом управления образования от 24.12.2020 г. № 562 «О статусном звании «Педагог-исследователь», «Педагог-мастер», «Педагог-наставник» в системе образования города Коврова» присваиваются статусные звания педагогу-наставнику.

Статусные звания присвоены 45 педагогам.

	3Р.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Количество услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей
31.12.2021 – 0,01 млн. чел.
	31.12.2021
	31.12.2021
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра  образования и молодежной политики ВО
	

	3М
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Оказано услуг психолого- педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей:

31.12.2019 - 1,648 тыс. услуг

31.12.2020 - 2,248 тыс. услуг

31.12.2021 - 2,488 тыс. услуг

31.12.2022 - 2,728 тыс. услуг

31.12.2023 - 2,968 тыс. услуг

31.12.2024 - 3,208 тыс. услуг
	01.01.2019-31.12.2024
	01.01.2019-31.12.2024
	Сидорова Н.В., заведующий социально-психологической службой
	В соответствии с муниципальным проектом в 2023 году оказано 2,969 тыс. услуг родителям, имеющим детей.  
По состоянию на 31.01.2024 оказано 2,989 услуг.

	3.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка "Заключено соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности”
	-
	20.12.2024

	Сидорова Н.В., заведующий социально-психологической службой
	С целью создания и функционирования региональной сети консультационных пунктов, в рамках мероприятия «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» между Государственное автономное учреждение Владимирской области «Центр психолого-педагогической, медицинской  и социальной помощи» и управлением образования администрации города Коврова заключено соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности (09.01.2024). Данное соглашение позволит оказывать услуги психолого-педагогического консультирования родителям в 2024 году на территории города Коврова.


� ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет; РНП – руководитель национального проекта; НС - Наблюдательного Совета по проектному управлению во Владимирской области; ОПО – областной проектный офис;  КРП – куратор регионального проекта; РРП – руководитель регионального проекта.
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