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1. Ключевые риски

	№ п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые решения

	1.
	
	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.
	-
	-


2. Сведения о значениях целей и показателей

	№ п/п
	Статус
	Наименование целей и показателей 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Фактическое

значение за предыдущий год
	Значения по кварталам
	Плановое значение на конец года
	Процент

достижения 
	Комментарий

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	1.
	
[image: image1]

	Основной. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	процент
	79,3
	65,6
	
	
	
	80
	82%
	Плановый показатель на февраль – 53,94%

	2.
	
[image: image2]
	Основной. Количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»
	человек
	496
	496
	
	
	
	Не менее 496
	
	

	3.
	
[image: image3]
	Основной. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, человек, нарастающим итогом
	человек,

нарастающим итогом
	3343
	3343
	
	
	
	Не менее
3343

	
	

	4.
	[image: image31.png]




	Основной. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию
	человек
	9534
	3772
	
	
	
	Не менее 
11559
	
	


3. Сведения об исполнении бюджета
	№ п/п
	Статус
	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечение, млн. рублей
	Исполнение, млн. рублей
	Процент исполнения

(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом муниципальногопроекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Создана и работает система поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

	1.1.
	
	Обеспечено участие обучающихся общеобразовательных организаций в открытых онлайн- уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.1..
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.2
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.3
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1..4
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.5
	
	Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	х-
	х-
	х
	-
	-
	

	1.1.6
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.
	
	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.1.
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.2.
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.3.
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.4.
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.5.
	
	Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	х-
	х-
	х
	-
	-
	

	1.2.6.
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.
	
	В городе Коврове внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.1.
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.2.
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.3.
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.4.
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.5.
	
	Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	х-
	х-
	х
	-
	-
	

	Всего по муниципальному проекту за счет всех источников, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджет на 2024 год не предусмотрен

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	консолидированный бюджет Владимирской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	внебюджетные источники
	-
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	


4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

	№ 

п/п
	Уровень контроля

	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия 
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/ прогноз
	
	

	1.Р
	РРП
	[image: image32.bmp]
	Не менее чем 0,1161 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию:
на 31.12.2019 – 0,0349 млн. детей;

на 31.12.2020 – 0,0531 млн. детей;

на 31.12.2021 – 0,0908 млн. детей;
на 31.12.2022 – 0,0908 млн. детей;
на 31.12.2023 – 0,0956 млн. детей;
на 31.12.2024 – 0,1161 млн. детей.
	01.01.2019-31.12.2024
	31.12.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра  образования и молодежной политики ВО
	

	1.М
	РМП
	
	Не менее чем 11559 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию:
на 31.12.2019 – 2720 детей;

на 31.12.2020 – 5290 детей;

на 31.12.2021 – 6120 детей;

на 31.12.2022 – 7479 детей;

на 31.12.2023 – 9519 детей;

на 31.12.2024 – 11559 детей.
	01.01.2019-31.12.2024
	31.12.2024
	Всеволодова Н.С., начальник отдела общего  образования 
	2793 обучающихся в 2019 году; 5860 обучающихся в 2020 году; 8342 обучающихся в 2021 году, в 2022 году 8547 обучающихся; в 2023 году 9534 обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». С января по февраль 2024 года 3772 обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория».

	1.1
	РРП
	
	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2024 года»
	-
	28.06.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра образования и молодежной политики ВО
	

	1.1.1
	РМП
	
	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2024 года»
	-
	28.06.2024
	Всеволодова Н.С., начальник отдела общего   образования 
	

	1.2
	РРП
	
	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале 2024 года»
	-
	30.09.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра  образования и молодежной политики ВО
	

	1.2.1
	РМП
	
	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале 2024 года»
	-
	30.09.2024
	Всеволодова Н.С., начальник отдела общего  образования
	

	1.3
	РРП
	
	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 4 квартале 2024 года»
	-
	27.12.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра  образования и молодежной политики ВО
	

	1.3.1
	РМП
	
[image: image4]
	Контрольная точка  «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	27.12.2024
	Всеволодова Н.С., начальник отдела общего   образования 
	

	2.Р
	РРП
	
[image: image5]
	Не менее 9,3 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

на 31.12.2019 – не менее 0,8 тыс. детей;

на 31.12.2020 – не менее 1,3 тыс. детей;
на 31.12.2021 – не менее 4,7тыс. детей;
на 31.12.2022 – не менее 6,0 тыс. детей;
на 31.12.2023 – не менее 7,4 тыс. детей;
на 31.12.2024 – не менее 9,3 тыс. детей.
	01.01.2020-31.12.2024
	31.12.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра  образования и молодежной политики ВО
	

	2.М
	РМП
	

	Не менее чем 395 обучающихся   приняли участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее”:

2019 – не менее 100 детей;

2020 – не менее 100 детей;

2021 – не менее 295 детей;

2022 – не менее 295 детей;

2023 – не менее 295 детей;

2024 – не менее 395 детей.
	01.01.2020-31.12.2024
	31.12.2024
	Всеволодова Н.С., начальник отдела общего  образования 
	496 обучающихся  получили рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

	2.1
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	-
	29.03.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра   образования и молодежной политики ВО
	

	2.1.1
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	-
	29.03.2024
	Всеволодова Н.С., начальник отдела общего образования 
	Участие в проекте  «Билет в будущее» проводится в соответствии с информационными письмами Министерства образования и молодежной политики ВО.

	2.2
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2024 года»
	-
	28.06.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра  образования и молодежной политики ВО
	

	2.2.1.


	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2024 года»
	-
	28.06.2024
	Всеволодова Н.С., начальник отдела общего образования
	

	2.3.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале 2024 года»
	-
	28.09.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра  образования и молодежной политики ВО
	

	2.3.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 4 квартале 2024 года»
	-
	28.09.2024
	Всеволодова Н.С., начальник  отдела общего  образования
	

	2.4.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 4 квартале 2024 года»
	-
	27.12.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра   образования и молодежной политики ВО
	

	2.4.1.
	РМП
	
[image: image13]
	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 4 квартале 2024 года»
	-
	27.12.2024
	Всеволодова Н.С., Начальник отдела общего  образования
	

	2.5.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально - техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	27.12.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра  образования и молодежной политики ВО
	

	2.5.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально - техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	27.12.2024
	Всеволодова Н.С., начальник отдела общего   образования 
	

	2.6.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка  «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	27.12.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра  образования и молодежной политики ВО
	

	2.6.1.
	РМП
	

	Контрольная точка  «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	27.12.2024
	Всеволодова Н.С.,  начальник отдела общего  образования 
	

	3Р
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Во Владимирской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей
	01.09.2020
	31.12.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра  образования и молодежной политики ВО
	

	3М
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	В г. Коврове внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей
	01.09.2020
	31.12.2024
	Родионова Т.Г старший методист ИМЦ при управлении образования
	С 1 сентября 2023 года в городе Коврове, в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, внедрён социальный заказ на реализацию дополнительных общеобразовательных программ 

	3.1.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	08.07.2024
	08.07.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра  образования и молодежной политики ВО
	

	3.1.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	08.07.2024
	08.07.2024
	Родионова Т.Г. старший методист ИМЦ при управлении образования
	В связи с внедрением социального заказа на территории г. Коврова разработано 10 НПА

	3.2.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Организовано участие в исследовании по тематике документа
	08.07.2024
	08.07.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра образования и молодежной политики ВО
	

	3.2.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Организовано участие в исследовании по тематике документа
	08.07.2024
	08.07.2024
	 Родионова Т.Г. старший методист ИМЦ при управлении образования
	

	3.3..
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	КТ: Документ разработан
	27.12.2024
	27.12.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра образования и молодежной политики ВО
	

	3.3.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	КТ: Документ разработан
	05.07.2024
	19.07.2024
	Родионова Т.Г. старший методист ИМЦ при управлении образования
	10 НПА по реализации социального заказа

	3.4.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Изучены нормативные правовые акты. Предоставлены данные, необходимые для разработки документа на федеральном уровне.
	18.11.2024
	18.11.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра  образования и молодежной политики ВО
	

	3.4.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Изучены нормативные правовые акты. Предоставлены данные, необходимые для разработки документа на федеральном уровне.
	18.11.2024

	18.11.2024
	Родионова Т.Г. старший методист ИМЦ при управлении образования
	

	3.5.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	КТ: Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"
	16.12.2024
	16.12.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра   образования и молодежной политики ВО
	

	3.5.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Организация участия представителей города в совещании работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.
	16.12.2024
	16.12.2024
	Родионова Т.Г. старший методист ИМЦ при управлении образования
	02.02.2024 на базе МБОУ СОШ № 21 прошёл семинар-практикум для руководителей музейных формирований «Школьный музей – пространство исторической памяти»

	3.6.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	КТ: Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).
	31.12.2024
	31.12.2024
	Арлашина С.А., Первый заместитель Министра  образования и молодежной политики ВО
	

	3.6.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	КТ: Участие в мониторинге доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)
	31.12.2024
	31.12.2024
	Родионова Т.Г. старший методист ИМЦ при управлении образования
	Образовательными организациями приняты меры для обеспечения дополнительным образованием детей, имеющих статус ОВЗ и/или детей-инвалидов. Разработано 58 адаптированных ДООП.

Общее количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет – 1407 чел., из них охвачено дополнительным образованием – 683 чел. (49%).


� ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет; РНП – руководитель национального проекта; НС - Наблюдательного Совета по проектному управлению во Владимирской области; ОПО – областной проектный офис;  КРП – куратор регионального проекта; РРП – руководитель регионального проекта.
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