







Руководитель
муниципального проекта
Начальник управления образования
Павлюк С.Г.

(подпись)

Дата 31.01.2023г.






О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.01.2023
"Успех каждого ребенка"


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений




1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
-------	--------	--	------------------------	----------------------


 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения


1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.	-	-
----	---	---	---	---


2. Сведения о значениях целей и показателей


№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.		Основной. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	77					79,3		
2.		Основной. Количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	человек	483					Не менее 483		
3.		Основной. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на	человек, нарастающим итогом	994					Не менее 1000		1272 чел. – технической направленности; 1148 чел. – естественнонауч


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, человек, нарастающим итогом									ной направленности
4.		Основной. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию	человек	8547					Не менее 9519		

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении бюджета



№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом муниципального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Создана и работает система поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи								
1.1.		<i>Обеспечено участие обучающихся общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"</i>	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1.4		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.1.5		Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета	-	х-	х-	х	-	-	
1.1.6		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
1.2.		<i>Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети.</i>	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения






1.2.2.		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.2.4.		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.2.5.		Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета	-	х-	х-	х	-	-	
1.2.6.		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
1.3.		<i>В городе Коврове внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</i>	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.		Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.3.4.		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	
1.3.5.		Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета	-	х-	х-	х	-	-	
Всего по муниципальному проекту за счет всех источников, в том числе:			-	-	-	-	-	-	Бюджет на 2023 год не предусмотрен
федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	
консолидированный бюджет Владимирской области			-	-	-	-	-	-	
Областной бюджет			-	-	-	-	-	-	
Местный бюджет			-	-	-	-	-	-	
Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета			-	-	-	-	-	-	
внебюджетные источники			-	Х	Х	Х	-	-	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий




№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.Р	РРП		Не менее чем 0,1161 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию: на 31.12.2019 – 0,0349 млн. детей; на 31.12.2020 – 0,0531 млн. детей; на 31.12.2021 – 0,0908 млн. детей; на 31.12.2022 – 0,0908 млн. детей; на 31.12.2023 – 0,0956 млн. детей; на 31.12.2024 – 0,1161 млн. детей.	01.01.2019- 31.12.2024	31.12.2024	Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО	
1.М	РМП		Не менее чем 11559 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию: на 31.12.2019 – 2720 детей; на 31.12.2020 – 5290 детей; на 31.12.2021 – 6120 детей; на 31.12.2022 – 7479 детей; на 31.12.2023 – 9519 детей;	01.01.2019- 31.12.2024	31.12.2024	Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	2793 обучающихся в 2019 году; 5860 обучающихся в 2020 году; 8342 обучающихся в 2021 году, в 2022 году 8547 обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом






¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет; РНП – руководитель национального проекта; НС - Наблюдательного Совета по проектному управлению во Владимирской области; ОПО – областной проектный офис; КРП – куратор регионального проекта; РРП – руководитель регионального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			на 31.12.2024 – 11559 детей.				опыта цикла открытых уроков «Проектория»
1.1	РРП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2023 года»	-	30.06.2023	Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО	
1.1.1	РМП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2023 года»	-	30.06.2023	Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	
1.2	РРП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале 2023 года»	-	30.09.2023	Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО	
1.2.1	РМП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале 2023 года»	-	30.09.2023	Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	
1.3	РРП		Контрольная точка «Проведен промежуточный	-	27.12.2023	Первый заместитель	

 Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			мониторинг реализации результата в 4 квартале 2023 года»			Министра Министерства образования и молодежной политики ВО	
1.3.1	РМП		Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	
2.Р	РРП		Не менее 9,3 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» на 31.12.2019 – не менее 0,8 тыс. детей; на 31.12.2020 – не менее 1,3 тыс. детей; на 31.12.2021 – не менее 4,7тыс. детей; на 31.12.2022 – не менее 6,0 тыс. детей; на 31.12.2023 – не менее 7,4 тыс. детей; на 31.12.2024 – не менее 9,3 тыс. детей.	01.01.2020- 31.12.2024	31.12.2024	Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО	
2.М	РМП		Не менее чем 395 обучающихся приняли участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет	01.01.2020- 31.12.2024	31.12.2024	Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего и	483 обучающихся получили рекомендации по построению

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			в будущее”: 2019 – не менее 100 детей; 2020 – не менее 100 детей; 2021 – не менее 295 детей; 2022 – не менее 295 детей; 2023 – не менее 295 детей; 2024 – не менее 395 детей.			дополнительного образования детей	индивидуального учебного плана с учетом реализации проекта «Билет в будущее»
2.1	РРП		Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2023	Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО	
2.1.1	РМП		Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2023	Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	Участие в проекте «Билет в будущее» проводится в соответствии с информационными письмами Министерства образования и молодежной политики ВО.
2.2	РРП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2023 года»	-	30.06.2023	Первый заместитель Министра Министерства	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
						образования и молодежной политики ВО	
2.2.1.	РМП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2023 года»	-	30.06.2023	Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	
2.3.	РРП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале 2023 года»	-	30.09.2023	Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО	
2.3.1.	РМП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале 2023 года»	-	30.09.2023	Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	
2.4.	РРП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 4 квартале 2023 года»	-	27.12.2023	Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.4.1.	РМП		Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 4 квартале 2023 года»	-	27.12.2023	Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	
2.5.	РРП		Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально - техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2023	Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО	
2.5.1.	РМП		Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально - техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2023	Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего и дополнительного образования детей	
2.6.	РРП		Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО	
2.6.1.	РМП		Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	Всеволодова Н.С., заведующий отделом общего и	


 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
						дополнительного образования детей	
3Р	РРП		Во Владимирской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	01..09.2020	31.12.2024	Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО	
3М	РМП		В г. Коврове внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	01.09.2020	31.12.2024	Родионова Т.Г методист ИМЦ при управлении образования	С 1 сентября 2020 года в городе Коврове внедрена система персонифицированного дополнительного образования детей, реализуются механизмы целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей
3.1.	РРП		КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	07.07.2023	07.07.2023	Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО	



 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.1.1.	РМП		КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	07.07.2023	07.07.2023	Родионова Т.Г. методист ИМЦ при управлении образования	
3.2.	РРП		Организовано участие в исследовании по тематике документа	07.07.2023	07.07.2023	Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО	
3.2.1.	РМП		Организовано участие в исследовании по тематике документа	07.07.2023	07.07.2023	Родионова Т.Г. методист ИМЦ при управлении образования	
3.3..	РРП		КТ: Документ разработан	31.12.2023	31.12.2023	Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО	
3.3.1.	РМП		КТ: Документ разработан	31.12.2023	31.12.2023	Родионова Т.Г. методист ИМЦ при управлении образования	Постановление администрации города Коврова от 29.11.2022 № 2855 «О внесении изменений в приложение

Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 22.04.2020 №778 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в городе Коврове»
3.4.	РРП		Изучены нормативные правовые акты. Предоставлены данные, необходимые для разработки документа на федеральном уровне.	19.11.2023	19.11.2023	Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО	
3.4.1.	РМП		Изучены нормативные правовые акты. Предоставлены данные, необходимые для разработки документа на федеральном уровне.	19.11.2023	19.11.2023	Родионова Т.Г. методист ИМЦ при управлении образования	
3.5.	РРП		КТ: Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития	15.12.2023	15.12.2023	Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной	

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			региональных систем дополнительного образования детей"			политики ВО	
3.5.1.	РМП		Организация участия представителей города в совещании работников системы дополнительного образования детей. в том числе для распространения лучших практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.	15.12.2023	15.12.2023	Родионова Т.Г. методист ИМЦ при управлении образования	
3.6.	РРП		КТ: Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).	31.12.2023	31.12.2023	Первый заместитель Министра Министерства образования и молодежной политики ВО	
3.6.1.	РМП		КТ: Участие в мониторинге доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)	31.12.2023	31.12.2023	Родионова Т.Г. методист ИМЦ при управлении образования	Образовательными организациями приняты меры для обеспечения дополнительным образованием детей, имеющих статус ОВЗ и/или детей-инвалидов. Разработано 122

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
							адаптированных ДООП. Общее количество детей с ОВЗ и детей- инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет – 1484 чел., из них охвачено АДОО - 662 чел./45%

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

