



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОВРОВА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

---

**П Р И К А З**

«02» февраля 2022 г.

№ 75

**Ковров**

**О реализации мероприятий регионального проекта  
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»  
в 2022 году**

В соответствии с распоряжениями департамента образования Владимирской области от 25.11.2020 № 1152 «О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в период 2020-2023 годов», в целях реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», надлежащей организации работы по участию в мероприятиях, носящих публичный характер, информационного освещения мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальном образовании город Ковров в 2022 году **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по внедрению в 2022 году целевой модели цифровой образовательной среды в рамках муниципального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (Приложение № 1).

2. Утвердить медиаплан информационного сопровождения мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальном образовании город Ковров в 2022 году (далее Медиаплан) (Приложение № 2).

3. Заместителю начальника – главному бухгалтеру Фадиной С.Н., ответственной за приобретение средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций города Коврова в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды, обеспечить:

– заключение Соглашения между Департаментом образования Владимирской области и администрацией муниципального образования город Ковров о предоставлении муниципальному образованию город Ковров субсидии из областного бюджета на внедрение целевой модели цифровой образовательной сре-

ды в общеобразовательных организациях, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках Государственной программы Владимирской области «Развитие образования»;

- контроль за целевым использованием средств субсидии из федерального, областного бюджета на проведение мероприятий по внедрению цифровой модели цифровой образовательной среды, а также средств, предусмотренных в бюджете города на финансирование данных мероприятий;

- возврат в бюджет не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Методисту Информационно-методического центра Затеевой С.Е., ответственной за реализацию мероприятий по внедрению модели цифровой образовательной в общеобразовательных организациях:

- осуществлять контроль за ходом исполнения руководителями образовательных организаций, в которых внедряется цифровая модель цифровой образовательной среды, плана мероприятий;

- осуществлять контроль за ходом выполнения мероприятий в установленные сроки;

- осуществлять контроль за достижением значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных в соглашении, заключенным между департаментом образования и администрацией муниципального образования город Ковров.

5. Руководителю МБОУ СОШ № 4, участвующему в реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году:

- обеспечить выполнение комплекса мер («дорожной карты») по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в рамках муниципального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда»;

- организовать исполнение Медиаплана в части касающейся.

6. Ежемесячно предоставлять в Департамент образования Владимирской области и в управление по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям администрации города Коврова отчетов об исполнении мероприятий в соответствии с планом.

7. Возложить персональную ответственность за своевременное и полное исполнение мероприятий и показателей по муниципальному проекту «Цифровая образовательная среда» на руководителя МБОУ СОШ № 4.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации,  
начальник управления образования



С.А. Арлашина

Комплекс мер («дорожная карта») по внедрению в 2022 году целевой модели цифровой образовательной среды в рамках муниципального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

№	Наименование мероприятий	Ответственный	Результат	Срок
1.	Определение должностного лица в составе муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, ответственного за внедрение целевой модели ЦОС в муниципальном образовании	Муниципальный координатор	Приказ УО № 550 от 18.12.2020	Декабрь 2020 года
2.	Утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет внедрена цифровая образовательная среда	Муниципальный координатор	Приказ УО № 550 от 18.12.2020	Декабрь 2020 года
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в муниципальном образовании	Муниципальный координатор	Распорядительный акт	Февраль 2022 года
4.	Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами ГИС «Электронный бюджет»	Муниципальный координатор	Финансовое соглашение	1 марта 2022 года
5.	Согласование и утверждение документов по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций в целях внедрения цифровой	Муниципальный координатор	Инфраструктурный лист	31 марта 2022 года

	образовательной среды				
6.	Объявление закупок оборудования для внедрения целевой модели ЦОС в 2022 году	Муниципальный координатор, руководитель ОО	Извещения о проведении закупок	31 марта 2022 года	
7.	Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями.	Муниципальный координатор, руководитель ОО	Информационный отчет/аналитическая справка	1 июня 2022 года 30 ноября 2022 года	
8.	Внесение в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	Муниципальный координатор, руководитель ОО	Ссылка на контракты с сайта <a href="https://zakupki.gov.ru">https://zakupki.gov.ru</a>	30 июня 2022 года	
9.	Закупка, доставка, установка и отладка оборудования для внедрения целевой модели ЦОС в 2022 году	Муниципальный координатор, руководитель ОО	Товарные накладные, акты приемки работ	25 августа 2022 года	
10.	Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Муниципальный координатор, руководитель ОО	Реестр накладных	30 сентября 2022 года	
11.	Произведение оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	Муниципальный координатор	Реестр накладных и реестр ссылок на выполненные и оплаченные контракты с сайта <a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>	25 декабря 2022 года	
12.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов в ГИС «Электронный бюджет»	Муниципальный координатор	Отчет по утвержденной форме	25 декабря 2022 года	
13.	Отчет о выполнении финансового соглашения с Департаментом образования в ГИС «Электронный бюджет»	Муниципальный координатор	Отчет по утвержденной форме	31 декабря 2022 года	

### МЕДИАПЛАН

информационного сопровождения мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальном образовании город Ковров на 2022 год

№ пп	Наименование мероприятия / информационный контент	СМИ	Срок	Ответственные
1.	Наполнение и актуализация данных на сайте управления образования в разделе «Нацпроект «Образование», создание вкладки «Целевая модель цифровой образовательной среды» на сайте ОО	Сайт управления образования, сайт ОО	Февраль 2022, постоянно	Методист ИМЦ Затеева С.Е., руководитель МБОУ СОШ № 4
2.	О начале реализации проекта по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МБОУ СОШ № 4	Сайт управления образования, сайт ОО	Март 2022	Методист ИМЦ Затеева С.Е., руководитель МБОУ СОШ № 4
3.	О ходе реализации проекта по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в городе Коврове в 2022 году	Сайт управления образования, сайт ОО, сайт администрации г. Коврова, СМИ	Июль 2022	Методист ИМЦ Затеева С.Е., руководитель МБОУ СОШ № 4
4.	Об использовании оборудования, поступившего в образовательную организацию в рамках проекта, в образовательном процессе	Сайт управления образования, сайты ОО	Октябрь 2022	Методист ИМЦ Затеева С.Е., руководитель МБОУ СОШ № 4
5.	Об итогах реализации проекта по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в городе Коврове в 2022 году	Сайт управления образования, сайт администрации г.Коврова сайт ОО	Декабрь 2022	Методист ИМЦ Затеева С.Е., руководитель МБОУ СОШ № 4