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Общий статус реализации
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	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений
	отсутствие отклонений


1. Ключевые риски

	№ п/п
	Статус
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые решения

	1.
	
	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.
	-
	-


2. Сведения о значениях целей и показателей

	№ п/п
	Статус
	Наименование целей и показателей 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Фактическое

значение за предыдущий год
	Значения по кварталам
	Плановое значение на конец года
	Процент

достижения 
	Комментарий

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	1.
	
[image: image1]

	Основной. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	процент
	82,6
	70
	67,1
	60
	74
	77
	96,1
	

	2.
	
[image: image2]
	Основной. Количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»
	человек
	450
	450
	450
	450
	483
	Не менее 450
	100
	

	3.
	
[image: image3]
	Основной. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, человек, нарастающим итогом
	человек,

нарастающим итогом
	0
	0
	0
	994
	994
	Не менее
500
	100
	Показатели утверждены с 2022 года

	4.
	[image: image31.png]




	Основной. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию
	человек
	8342
	1783
	3961
	6013
	8197
	Не менее 8342
	98,26
	


3. Сведения об исполнении бюджета
	№ п/п
	Статус
	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечение, млн. рублей
	Исполнение, млн. рублей
	Процент исполнения

(8)/(5)*100
	Комментарий

	
	
	
	Предусмотрено паспортом муниципальногопроекта
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Учтенные бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Создана и работает система поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

	1.1.
	
	Обеспечено участие обучающихся общеобразовательных организаций в открытых онлайн- уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.1..
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.2
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.3
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1..4
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.5
	
	Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	х-
	х-
	х
	-
	-
	

	1.1.6
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.
	
	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.1.
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.2.
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.3.
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.4.
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.5.
	
	Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	х-
	х-
	х
	-
	-
	

	1.2.6.
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.
	
	В городе Коврове внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.1.
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.2.
	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.3.
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.4.
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.5.
	
	Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	х-
	х-
	х
	-
	-
	

	Всего по муниципальному проекту за счет всех источников, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Бюджет на 2022 год не предусмотрен

	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	консолидированный бюджет Владимирской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Из них межбюджетные трансферты из областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	внебюджетные источники
	-
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	


4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

	№ 

п/п
	Уровень контроля

	Статус
	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия 
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий

	
	
	
	
	план
	факт/ прогноз
	
	

	1.Р
	РРП
	[image: image32.bmp]
	Не менее чем 0,1161 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию:
на 31.12.2019 – 0,0349 млн. детей;

на 31.12.2020 – 0,0531 млн. детей;

на 31.12.2021 – 0,0908 млн. детей;
на 31.12.2022 – 0,0908 млн. детей;
на 31.12.2023 – 0,0956 млн. детей;
на 31.12.2024 – 0,1161 млн. детей.
	01.01.2019-31.12.2024
	31.12.2024
	Запруднова Е.В. заместитель директора Департамента образования ВО
	

	1.М
	РМП
	
	Не менее чем 11559 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию:
на 31.12.2019 – 2720 детей;

на 31.12.2020 – 5290 детей;

на 31.12.2021 – 6120 детей;

на 31.12.2022 – 7479 детей;

на 31.12.2023 – 9519 детей;

на 31.12.2024 – 11559 детей.
	01.01.2019-31.12.2024
	31.12.2024
	Заместитель начальника - заведующий отделом общего и дополнительного  образования детей
	2793 обучающихся в 2019 году; 5860 обучающихся в 2020 году; 8342 обучающихся в 2021 году, с января по ноябрь 2022 года 8197 обучающихся приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»

	1.1
	РРП
	
	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2022 года»
	-
	30.06.2022
	Запруднова Е. В., заместитель директора Департамента образования ВО
	

	1.1.1
	РМП
	
	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2022 года»
	-
	30.06.2022
	Заместитель начальника - заведующий отделом общего и дополнительного  образования детей
	По результатам проведенного во II квартале 2022 года мониторинга 3961 обучающийся участвовал в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»

	1.2
	РРП
	
	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале 2022 года»
	-
	30.09.2022
	Запруднова Е. В. заместитель директора Департамента образования ВО
	

	1.2.1
	РМП
	
	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале 2022 года»
	-
	30.09.2022
	Заместитель начальника - заведующий отделом общего и дополнительного  образования детей
	По результатам проведенного в III квартале 2022 года мониторинга 6013 обучающийся участвовал в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»

	1.3
	РРП
	
	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 4 квартале 2022 года»
	-
	27.12.2022
	Запруднова Е. В., заместитель директора Департамента образования ВО
	

	1.3.1
	РМП
	
[image: image4]
	Контрольная точка  «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	31.12.2022
	Заместитель начальника - заведующий отделом общего и дополнительного  образования детей
	

	2.Р
	РРП
	
[image: image5]
	Не менее 9,3 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

на 31.12.2019 – не менее 0,8 тыс. детей;

на 31.12.2020 – не менее 1,3 тыс. детей;
на 31.12.2021 – не менее 4,7тыс. детей;
на 31.12.2022 – не менее 6,0 тыс. детей;
на 31.12.2023 – не менее 7,4 тыс. детей;
на 31.12.2024 – не менее 9,3 тыс. детей.
	01.01.2020-31.12.2024
	31.12.2024
	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО
	

	2.М
	РМП
	

	Не менее чем 395 обучающихся   приняли участие в реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее”:

2019 – не менее 100 детей;

2020 – не менее 100 детей;

2021 – не менее 295 детей;

2022 – не менее 295 детей;

2023 – не менее 295 детей;

2024 – не менее 395 детей.
	01.01.2020-31.12.2024
	31.12.2024
	Заместитель начальника - заведующий отделом общего и дополнительного  образования детей
	483 обучающихся  получили рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

	2.1
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	-
	31.03.2022
	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО
	

	2.1.1
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»
	-
	31.03.2022
	Заместитель начальника - заведующий отделом общего и дополнительного  образования детей
	Участие в проекте  «Билет в будущее» проводится в соответствии с информационными письмами Департамента образования и молодежной политики ВО.

	2.2
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2022 года»
	-
	30.06.2022
	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО
	

	2.2.1.


	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата во 2 квартале 2022 года»
	-
	30.06.2022
	Заместитель начальника - заведующий отделом общего и дополнительного  образования детей
	

	2.3.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале 2022 года»
	-
	30.09.2022
	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО
	

	2.3.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 3 квартале 2022 года»
	-
	30.09.2022
	Заместитель начальника - заведующий отделом общего и дополнительного  образования детей
	

	2.4.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 4 квартале 2022 года»
	-
	27.12.2022
	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО
	

	2.4.1.
	РМП
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	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации результата в 4 квартале 2022 года»
	-
	27.12.2022
	Заместитель начальника - заведующий отделом общего и дополнительного  образования детей
	По результатам проведенного в IV квартале мониторинга 483 обучающихся  получили рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана с учетом реализации проекта «Билет в будущее»

	2.5.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально - техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2022
	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО
	

	2.5.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально - техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	31.12.2022
	Заместитель начальника - заведующий отделом общего и дополнительного  образования детей
	

	2.6.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Контрольная точка  «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	31.12.2022
	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО
	

	2.6.1.
	РМП
	

	Контрольная точка  «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	31.12.2022
	Заместитель начальника - заведующий отделом общего и дополнительного  образования детей
	

	3Р
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Во Владимирской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей
	01..09.2020
	31.12.2024
	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО
	

	3М
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	В г. Коврове внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей
	01.09.2020
	31.12.2024
	Родионова Т.Г методист ИМЦ при управлении образования
	С 1 сентября 2020 года в городе Коврове внедрена система персонифицированного дополнительного образования детей, реализуются механизмы целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей

	3.1.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	07.07.2022
	07.07.2022
	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО
	

	3.1.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	07.07.2022
	07.07.2022
	Родионова Т.Г. методист ИМЦ при управлении образования
	

	3.2.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Организовано участие в исследовании по тематике документа
	07.07.2022
	07.07.2022
	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО
	

	3.2.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Организовано участие в исследовании по тематике документа
	07.07.2022
	07.07.2022
	 Родионова Т.Г. методист ИМЦ при управлении образования
	

	3.3..
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	КТ: Документ разработан
	31.12.2022
	31.12.2022
	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО
	

	3.3.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	КТ: Документ разработан
	31.12.2022
	31.12.2022
	Родионова Т.Г. методист ИМЦ при управлении образования
	Разработан проект постановления о внесении изменений в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 22.04.2020 №778 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании в городе Коврове»

	3.4.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Изучены нормативные правовые акты. Предоставлены данные, необходимые для разработки документа на федеральном уровне.
	19.11.2022
	19.11.2022
	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО
	

	3.4.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Изучены нормативные правовые акты. Предоставлены данные, необходимые для разработки документа на федеральном уровне.
	19.11.2022
	19.11.2022
	Родионова Т.Г. методист ИМЦ при управлении образования
	

	3.5.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	КТ: Проведено Всероссийское совещание работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"
	15.12.2022
	15.12.2022
	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО
	

	3.5.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Организация участия представителей города в совещании работников системы дополнительного образования детей. в том числе для распространения лучших практик реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.
	15.12.2022
	15.12.2022
	Родионова Т.Г. методист ИМЦ при управлении образования
	20.09.2022 в МБОУ ДО ДДТ проведено заседание ассоциации педагогов дополнительного образования города Коврова, целью распространения лучших практик реализации целевой модели персонифицированного дополнительного образования

	3.6.
	РРП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	КТ: Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).
	31.12.2022
	31.12.2022
	Запруднова Е.В., заместитель директора Департамента образования ВО
	

	3.6.1.
	РМП
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	КТ: Участие в мониторинге доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)
	31.12.2022
	31.12.2022
	Родионова Т.Г. методист ИМЦ при управлении образования
	


� ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет; РНП – руководитель национального проекта; НС - Наблюдательного Совета по проектному управлению во Владимирской области; ОПО – областной проектный офис;  КРП – куратор регионального проекта; РРП – руководитель регионального проекта.
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